




IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI MONTE CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA



Oggetto Intervento

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARTE
DELLE STRADE, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO
URBANO DI PROPRIETÀ COMUNALE**

PROGETTO ESECUTIVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COMPUTO METRICO

ELENCO PREZZI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE CATEGORIA PRINCIPALE/PREVALENTE OG/3

(incluse opere provvisorie, di presidio, di demolizione, di asportazione, di carico e trasporto a smaltimento e di quanto altro necessario per dare l'opera compiuta)

Descrizione Lavori	U.M.	Q.tà	Prezzo Unitario €	Totale €
Opere di allestimento cantiere	A corpo	1	100,00	100,00
Lavori di ripristino di tratti di marciapiede sconnesso in Via Dante e altri spazi comunali	A corpo	1	3.364,52	3.364,52
Fornitura e posa in opera di pozzetti stradali (caditoi, camerette di ispezione, ecc.) di tipo prefabbricato in c.l.s. armato con soletta carrabile, inclusi il sigillo/cadotoio in ghisa carrabile, l'eventuale maggior scavo rispetto alle sezioni di progetto, le sigillature, i getti di seconda fase all'interno della cameretta per la formazione di banchina e di cunetta si scorrimento, la formazione di sottofondo in materiale incoerente o c.l.s. magro, il rinfilanco, il reinterro e la compattazione finale del vano di scavo con materiale idoneo (dim. interne 40x40):	Cad	2	250,00	500,00
Fornitura e posa in opera di arredo urbano in spazi pubblici con: - n.ro 2 panchine; - n.ro 4 cestini portarifiuti; - n.ro 10 dissuasori	A corpo	1	4.000,00	4.000,00
Oneri per la sicurezza comprensivi di maggiori oneri per contenimento Covid_19	A corpo	1	100,00	100,00
				€ 8.064,52
Importo netto lavori a base d'appalto (I.V.A. esclusa)				€ 8.064,52

Riepilogo:

LAVORI A BASE D'ASTA soggetti a ribasso d'asta **€. 7.964,52**
 costituiti da:
CATEGORIA PREVALENTE OG3

ONERI SICUREZZA non soggetti a ribasso d'asta **€. 100,00**

*

IMPORTO NETTO LAVORI A BASE D'APPALTO (I.V.A. esclusa) **€. 8.064,52.**

MONTE CREMASCO, 04.07.2022.

IL PROGETTISTA / RUP
GUFFI Arch. ALESSANDRO



COMPUTO METRICO

OPERE CATEGORIA PRINCIPALE/PREVALENTE OG/3

(incluse opere provvisoriale, di presidio, di demolizione, di asportazione, di carico e trasporto a smaltimento e di quanto altro necessario per dare l'opera compiuta)

Descrizione Lavori	U.M.	Q.tà	Prezzo Unitario €	Totale €
Opere di allestimento cantiere	A corpo	1		
Lavori di ripristino di tratti di marciapiede sconnesso in Via Dante e altri spazi comunali	A corpo	1		
Fornitura e posa in opera di pozzetti stradali (caditoi, camerette di ispezione, ecc.) di tipo prefabbricato in c.l.s. armato con soletta carrabile, inclusi il sigillo/cadotoio in ghisa carrabile, l'eventuale maggior scavo rispetto alle sezioni di progetto, le sigillature, i getti di seconda fase all'interno della cameretta per la formazione di banchina e di cunetta di scorrimento, la formazione di sottofondo in materiale incoerente o c.l.s. magro, il rinfilanco, il reinterro e la compattazione finale del vano di scavo con materiale idoneo (dim. interne 40x40):	Cad	2		
Fornitura e posa in opera di arredo urbano in spazi pubblici con: - n.ro 2 panchine; - n.ro 4 cestini portarifiuti; - n.ro 10 dissuasori	A corpo	1		
Oneri per la sicurezza comprensivi di maggiori oneri per contenimento Covid_19	A corpo	1		

MONTE CREMASCO, lì 04.07.2022.

IL PROGETTISTA / RUP
GUFFI Arch. ALESSANDRO



ELENCO PREZZI

OPERE CATEGORIA PRINCIPALE/PREVALENTE OG/3

(incluse opere provvisoria, di presidio, di demolizione, di asportazione, di carico e trasporto a smaltimento e di quanto altro necessario per dare l'opera compiuta)

Descrizione Lavori	U.M.	Q.tà	Prezzo Unitario €	Totale €
Opere di allestimento cantiere	A corpo	1	100,00	
Lavori di ripristino di tratti di marciapiede sconnesso in Via Dante e altri spazi comunali	A corpo	1	3.364,52	
Fornitura e posa in opera di pozzetti stradali (caditoi, camerette di ispezione, ecc.) di tipo prefabbricato in c.l.s. armato con soletta carrabile, inclusi il sigillo/cadotoio in ghisa carrabile, l'eventuale maggior scavo rispetto alle sezioni di progetto, le sigillature, i getti di seconda fase all'interno della cameretta per la formazione di banchina e di cunetta di scorrimento, la formazione di sottofondo in materiale incoerente o c.l.s. magro, il rinfianco, il reinterro e la compattazione finale del vano di scavo con materiale idoneo (dim. interne 40x40):	Cad	2	250,00	
Fornitura e posa in opera di arredo urbano in spazi pubblici con: - n.ro 2 panchine; - n.ro 4 cestini portarifiuti; - n.ro 10 dissuasori	A corpo	1	4.000,00	
Oneri per la sicurezza comprensivi di maggiori oneri per contenimento Covid_19	A corpo	1	100,00	

MONTE CREMASCO, 04.07.2022.

IL PROGETTISTA / RUP
GUFFI Arch. ALESSANDRO

