



COMUNE DI MONTE CREMASCO

Provincia di Cremona

ADEGUAMENTO DEL PARCO GIOCO DENOMINATO “PARCO
UNITA’ D’ITALIA” CON TRASFORMAZIONE IN PARCO GIOCO
INCLUSIVO PLAY FOR HALL

PROGETTO DEFINITIVO/ ESECUTIVO

8: CRONOPROGRAMMA

CRONOPROGRAMMA

Con riferimento al Progetto Esecutivo dell'opera pubblica "ADEGUAMENTO DEL PARCO GIOCO DENOMINATO "PARCO UNITA' D'ITALIA" CON TRASFORMAZIONE IN PARCO GIOCO INCLUSIVO PLAY FOR HALL" il cronoprogramma dei lavori è il seguente:

Attività	1-3^ giorno	4-6^ giorno	7-15^ giorno	16-18^ giorno	19-21^ giorno	22-35^ giorno	Note
Allestimento cantiere							
Smantellamento giochi esistenti							
Scavi, movimenti terra, opere edili e altre opere connesse							
Predisposizione pavimentazioni							
Fornitura e posa giochi							
Varie (completamenti)							

Il Rup
Guffi Arch. Alessandro
(documento firmato digitalmente)