

ALLEGATO A/ ALLA DELIBERAZIONE/


DETERMINAZIONE ~~SC~~ - G/C - ~~RESE~~ SERV.

N° 64 DEL 14/07/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE



## COMUNE DI MONTE CREMASCO PROVINCIA DI CREMONA



Oggetto Intervento

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARTE  
DELLE STRADE, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO  
URBANO DI PROPRIETÀ COMUNALE**

**PROGETTO ESECUTIVO**

**RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA QUADRO  
ECONOMICO GENERALE DI SPESA  
CRONOPROGRAMMA**

# COMUNE DI MONTE CREMASCO

## PROVINCIA DI CREMONA

Oggetto Intervento

### LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARTE DELLE STRADE, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO DI PROPRIETÀ COMUNALE

### PROGETTO ESECUTIVO

---

## RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

Il Progetto Esecutivo dei *"Lavori di manutenzione straordinaria di parte delle strade, dei marciapiedi e dell'arredo urbano di proprietà comunale"* di cui trattasi, consiste nella realizzazione di alcuni interventi finalizzati a porre in sicurezza tratti o parti della viabilità comunale esistente soprattutto pedonale e dell'arredo urbano, al fine di preservarne e di garantirne l'utilizzo ottimale.

Considerato il tipo di intervento, non risulta necessario ricorrere ad indagini geologiche e/o geotecniche in quanto non si prevede l'esecuzione di lavori in profondità e di costruzioni rientranti nelle casistiche previste dalle NTC2018 (Norme Tecniche delle Costruzioni 2018) e successive integrazioni a livello nazionale e regionale.

Diventa inoltre superfluo lo studio di fattibilità ambientale in quanto non sussistono vincoli di natura architettonica e/o paesaggistica.

Le aree di lavoro non sono soggette a vincoli di natura storica, artistica, archeologica e documentale che possano creare interferenze con l'utilizzo delle strade interessate, per cui l'intervento non richiede l'acquisizione di particolari pareri amministrativi.

Il progetto è conforme alla vigente strumentazione edilizia ed urbanistica e, pertanto, non si rende necessario il ricorso a variante urbanistica.

Le opere previste rientrano nella Categoria principale/prevalente OG/3 "Strade, autostrade, ..." / Classifica I<sup>a</sup>. Non sono individuate lavorazioni appartenenti ad altre categorie.

I lavori saranno appaltati/affidati "a corpo".

Il quadro economico generale di spesa ammonta a complessivi € 10.000,00.

## QUADRO ECONOMICO GENERALE DI SPESA

Il Progetto Esecutivo dei "**Lavori di manutenzione straordinaria di parte delle strade, dei marciapiedi e dell'arredo urbano di proprietà comunale**" di cui trattasi, prevede il seguente quadro economico generale di spesa:

### A) COSTO DELLE OPERE (€ 8.064,52)

IMPORTO NETTO LAVORI A BASE D'APPALTO € 8.064,52

comprensivo di:

Importo lavori a base d'asta (soggetti a ribasso): € 7.964,52

Oneri sicurezza inclusi Oneri Covid-19 (non soggetti a ribasso): € 100,00

### B) SOMME A DISPOSIZIONE (€ 1.935,48)

I.V.A. 22% su COSTO DELLE OPERE € 1.774,19

INCENTIVI RUP € 161,29

**TOTALE (A + B) € 10.000,00**

## CRONOPROGRAMMA

Il Progetto Esecutivo dei "**Lavori di manutenzione straordinaria di parte delle strade, dei marciapiedi e dell'arredo urbano di proprietà comunale**" di cui trattasi, prevede il seguente cronoprogramma:

Attività	1-3 <sup>a</sup> giorno	4-6 <sup>a</sup> giorno	7-15 <sup>a</sup> giorno	16-18 <sup>a</sup> giorno	19-21 <sup>a</sup> giorno	22-30 <sup>a</sup> giorno	30-45 <sup>a</sup> giorno
Allestimento cantiere							
Consolidamenti							
Manti, fondi e pavimenti stradali							
Varie (completamenti)							

Per tutto quanto non specificato nella presente relazione, si rimanda all'esame degli altri documenti tecnico-progettuali.

MONTE CREMASCO, li 04.07.2022.

IL PROGETTISTA / RUP  
GUFFI Arch. ALESSANDRO

